S®ance dbob
publique.

Russin, le 25 septembre 2018.
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Ordre du jour.

1. Léman 2030
2. Les projets du RER et de Russin
3. Les travaux

4. Questions

CFF A Infrastructure A L®@&man :



Léman 2030



Le trafic entre Lausanne et Geneve double entre
2015 et 2030.
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Léman 2030:

pres de 4 milliards

ddéi nvesti sse
dans notre région.



Pour répondre a cette demande croissante, nous
am®|l 1 orons progressivement |
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4 trains régionaux
par heur e
du RER Vaud entre

. Cully i Cossonay l /

Of fre ° | 6 hori zon

Légende: ~

Relation aller-retour

Plus le trait est épais, plus il y a de relations.

Deux fois plus de
places assises en trafic
Grande Lignes entre
Lausanne i Genéve.

g/

6 trains régionaux par

heure au c
Léman Express entre
Coppet et Annemasse.

Plus de places assises
entre Genéve i La Plaine,
grace a des trains plus
long.
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Les projets du RER.



Ligne Geneve - La Plaine.

i
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Quels sont les objectifs des projets ?

0 Augmenter la capacité en places assises de la ligne La Plaine 1
Geneve.

~

I Accuell de trains plus long (donc plus de places)

a0 Couvrir les futurs besoins en infrastructure dont notamment;
I des guais actuellement trop courts

i am®l i oration de | 6accessibilit®
| accessibilit® aux personnes

—

moderni sation des zones dbébaccue
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Le projet de la gare de Russin.



Quelles améliorations a la gare de Russin ?

u Prolongement (160 metres) et rehaussement des quais

0 Modernisation des acces (libre de marche) et des installations




| es travaux a Russin.



Planning et phases des travaux.

u Date prévue du démarrage des travaux:

A Novembre 2018
0 Principales phases de travaux:
A Novembre 2018 -> juin 2019 : travaux quai 1
A Janvier 2019 -> septembre 2019 : travaux quai 2

A Mai 2019 : renouvellement de la voie quai 1

u Date prévue pour la fin des travaux :

~

I Octobre 2019
0 Mise en service de la gare :

i Décembre 2019



Phase 1 : début novembre 2018.

La Plaine
g

Travaux :
- Installation de chantier
- Pistes de chantier



Phase 2 : de mi-novembre 2018 a mi-février 2019.

Travaux :

- Travaux sur le quai 1

- Acces au quai 1 maintenu (provisoire)
- Acces au quai 2 maintenu
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